

COMUNE DI MONTEPAONE

PROVINCIA DI CATANZARO
SERVIZIO TECNICO – LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N.6 REG. AREA

OGGETTO: **Lavori di regimentazione acque piovane – Approvazione variante tecnica spostamento linea interrata Enel- Cig.4527688E2**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Vice Sindaco n° 4509 di prot del 11.06.2015, di conferimento al sottoscritto delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Urbanistica e lavori pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°21 del 25.08.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2015;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n 117 del 28.11.2011 è stato approvato il progetto esecutivo, dell'importo complessivo di €. 140.000,00, redatto dal tecnico comunale, geom. Francesco Ficchi;
- che con deliberazione 149 del 06.09.2012 è stato approvato il quadro economico rimodulato, redatto dal tecnico comunale geom. Francesco Ficchi,
- con determina n.50 del 19.11.2012 è stata affidata la D.LL al geom Sanso Annunziato Salvatore;
- Con determina n. 47 del 07.11.2012 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta ICQ Costruzioni del geom. Quirino Ciccaglioni, con sede in località Piani di Bella, Davoli Marina, che ha offerto il ribasso del 32,023% (trentaduevirgolazeroventitrepercento) sull'importo dei lavori posto a base di gara, pari ad €. 107.000,00 e, quindi, per un importo netto contrattuale di € 72.735,39 diconsi euro setantaduemilasettecentotrentacinque/39), escluso l'importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- In data 28.01.2013, n. 1 di rep., è stato stipulato il contratto di appalto con la ditta appaltatrice ICQ Costruzioni del geom. Quirino Ciccaglioni;
- Con determina n 11 del 20.03.2013 è stato rimodulato il quadro economico del progetto, dopo l'aggiudicazione definitiva dei lavori, ai sensi della Legge regionale n. 1 del 11.01.2006, art. 9, comma 5;
- Con verbale di sospensione dei lavori, acquisito in data 07.06.2013, al n. 5020 di protocollo, si evidenziava la necessità di sospendere i lavori per poter redigere una perizia di variante a causa di alcune interferenze con le linee interrate ENEL in via Delle Province;
- In 11.06.2014, ricevuti gli aleborati da parte della DD.LL. è stato richiesto all'ENEL Distribuzione spa di voler predisporre con la massima urgenza lo spostamento di un cavidotto che interferisce con la condotta di raccolta acque piovane in fase di realizzazione;
- Con nota n. 0539556 del 18.06.2014, acquisita al n. 475/E di prot. in data 20.06.2014, l'ENEL Distribuizione spa comunicava la necessità di voler effettuare un sopralluogo, per la corretta formulazione di un preventivo, con anticipo delle spese a carico dell' Ente;
- Effettuato il sopralluogo, l'Enel Distribuzione ha trasmesso preventivo di spesa acquisito al protocollo dell'Ente in data 26.11.2015 al n. 9847 di prot., per lo spostamento delle linee elettriche interrate in via Delle Province, pari ad €. 3.339,12, IVA inclusa;

A tal proposito il DD.LL., geom. Sanso Salvatore Annunziato ha redatto regolare variante tecnica, per cause imprevisi ed imprevedibili accertate in corso d'opera, ai sensi dell'art. 132 comma 1, lett.a) e b) del dlgs 163/2006, in quanto i cavi interrati Enel sono stati rinvenuti posizionati ad una profondità diversa da quella comunicata da ENEL;

Vista la variante tecnica redatta dal DD.LL. geom. Sanso Annunziato Salvatore, nella quale viene evidenziata la necessità dello spostamento della linea interrata Enel che interferisce con la condotta di raccolta acque piovane in fase di realizzazione e recepito il preventivo presentato da Enel Distribuzione Spa. dell'importo di €. 3.339,12, compreso IVA;

Visto il quadro economico rimodulato dopo l'aggiudicazione definitiva, redatto dal DD.LL. geom. Sanso Annunziato Salvatore, che presenta la dovuta disponibilità sotto la voce imprevisi;

Visto il quadro economico della variante tecnica, che si riporta come di seguito:

A)	Importo lavori a base d'asta	€. 107.000,00
A1	Importo lavori al netto del ribasso	€. 72.735,39
A2	Oneri sicurezza	€. 1000,00
	Totale importo lavori	73.735,39
	Somme a disposizione dell'amministrazione	
B1	Iva sui lavori	€. 7.373,54
B2	Spese tecniche e direzione lavori	€. 13.211,53
B3	Contributo cnpaia	€. 528,47
B4	Iva su spese tecniche	2.885,40
B5	Oneri rup	€.2.160,00
B6	Spese di gar	€.300,00
B7	Spese spostamento cavi interrati enel	€. 3.339,12
B8	Accantonamento 25% su ribasso d'asta	€.8.566,15
B9	imprevisi	€.2.201,94
B10	economie	€.25.698,46
	Totale complessivo somme a disposizione	€.66.264,61
	Totale generale intervento	€. 140.000,00

Ritenuta ad attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge anticorruzione n. 190/2012;

Ritenuta ed accertata ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

Ritenuto ed accertata ai sensi del D.L. 78/2010 la compatibilità della spesa con la regola di finanza pubblica;

VISTO il D.lgs n.163/2006;

Vista la legge 241/90 e s.m.i.;

Visto il D. lgs 193/2006, nonché le linee in materia di trattamento dei dati personali emanati dal garante;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lvo n.267 del 18.08.2000;

Visto il programma delle opere pubbliche;

Visto lo statuto comunale;

Dato atto che ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui atti e passivi al 31.12.2014 incassate e pagate prima della deliberazione di riaccertamento straordinario;

Visto il D.lgs 118/2011 e s.m.i.;

Visto il Dlgs 152/2006 e s..m.i.;

Sentito il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria e Contabilità circa della disponibilità in bilancio della sopra citata somma;

Visto il regolamento delle entrate approvato con deliberazione del Consiglio comunale 16/10/2011;

Visto il regolamento di contabilità;

Tutto ciò premesso ;

DETERMINA

Dare atto che la premessa si intende qui riportata per far parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) Approvare:

- la variante tecnica redatta dal DD.LL. geom. Sanso Annunziato Salvatore, per cause imprevisti ed imprevedibili accertate in corso d'opera, ai sensi dell'art. 132 comma 1, lett.a) e b) del dlgs 163/2006, la quale evidenzia la necessita dello spostamento della linea interrata Enel che interferisce con la condotta di raccolta acque piovane in fase di realizzazione e recepisce il preventivo di spesa trasmesso dall'Enel Distribuzione S.p.a dell'importo dim €. 3.339,12;
- Il quadro economico di variante tecnica che si riporta come di come di seguito:

A)	Importo lavori a base d'asta	€. 107.000,00
A1	Importo lavori al netto del ribasso	€. 72.735,39
A2	Oneri sicurezza	€. 1000
	Totale importo lavori	73.735,39
	Somme a disposizione dell'amministrazione	
B1	Iva sui lavori	€. 7.373,54
B2	Spese tecniche e direzione lavori	€. 13.211,53
B3	Contributo cnpaia	€. 528,47
B4	Iva su spese tecniche	2.885,40
B5	Oneri rup	€.2.160,00
B6	Spese di gar	€.300,00
B7	Spese spostamento cavi interrati enel	€. 3.339,12
B8	Accontanamento 25% su ribasso d'asta	€.8.566,15
B9	Imprevisti	€.2.201,94
B10	Economie	€.25.698,46
	Totale complessivo somme a disposizione	€.66.264,61
	Totale generale intervento	€. 140.000,00

2) **emettere mandato di pagamento di €.** 3.339,12 a favore dell'Enel Distribuzione S.p.a, necessario per lo spostamento della linea interrate Enel che interferisce con la condotta di raccolta acque piovane in fase di realizzazione in via Delle Province, tramite bonifico bancario, IBAN: IT93L101004400100000005485, intestato ad Enel Distribuzione S.p.a.- Unità Vettoriamento e Misura, codice rintracciabilità 108046959;

4)dare atto che alla spesa si farà fronte con il finanziamento dell'importo complessivo di €. 140.000,00 previste sul cap. 3394 del bilancio comunale, finanziamento concesso ai sensi della legge regionale n.24/87. Programma di cui all'articolo 13 comma 1 e 5 della Legge Regionale 12.06.2009 n.19 art. 3 comma 1 – L.R. n. 9 del 26 02.2010 – L.R. n. 8 del 26.02.2010 – DDG n. 2979 del 15.03.2010 – DDG n. 7218 del 21.06.2011-

) Di trasmettere all'Ufficio Finanziario per quanto di competenza,

8) Di dare atto, altresì che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on – line per 15 giorni consecutivi e nella sezione “provvedimenti” di Amministrazione Trasparente;

10) di dare atto altresì, che Responsabile del Procedimento è il sottoscritto;

9)L'esecuzione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U. della Legge sull'ordinamento Degli Enti Locali di cui al D.lgs 18.08.2000 n. 267, è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente.

Letto, approvato e sottoscritto

Montepaone, 11.02.2015

Il Responsabile del Servizio
(Geom.Francesco Ficchi)

SERVIZIO FINANZIARIO E RAGIONERIA

Visto l'atto che precede se ne attesta la regolarità contabile.

Visto l'atto che precede, se ne attesta la copertura finanziaria in conformità del disposto di cui al T.U. n. 267 del 18.08. 2000.

Montepaone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E RAGIONERIA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico per giorni 15 consecutivi dal

Data, 23/02/2016

Il Responsabile delle pubblicazioni

Rosaria Fabbio