

COMUNE DI MONTEPAONE

PROVINCIA DI CATANZARO
SERVIZIO TECNICO – LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 19 REG. AREA

OGGETTO: **completamento strada di collegamento da loc. San Angelo e Bricà** –CUP: E16G09000120002 – CIG 6297775057 – Approvazione perizia di variante -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Decreto del Vice Sindaco n. 4509 /2015, sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area LL.PP. e di attribuzione delle relativa indennità di posizione;
 - con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 25.08.2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;
 - con deliberazione n. 4 del 16.01.2014 è stato approvato il progetto relativo ai lavori in oggetto dell'importo complessivo di €. 39.454,22, da realizzarsi con le economie residue del finanziamento di €. 280.000,00, concesso ai sensi della legge regionale del 31.07.1987 n. 24 – L. R. n. 7/2007 per la realizzazione della strada di collegamento da località San Angelo e Bricà”;
- Con determina del responsabile del servizio n. 42/2015 è stata indatta gara d'appalto per l'affidamento dei”**completamento strada di collegamento da loc. San Angelo e Bricà**” mediante procedura Aperta;
- in data 22.07.2015 hanno avuto inizio le operazioni di gara, concluse in data 04.08.2015,
 - con determina n. 56 del 17.08.2015 è stato approvato il verbale di gara, tenutasi in data 04.08.2015, e aggiudicati in via provvisori i lavori all'impresa “ITALCANTIERI SAS”, P.I. 02698500796, via dei Tulipani, 35, che ha offerto il ribasso del 32,678%, sull'importo dei lavori posti a base di gara di € 32.000,00, per un importo di aggiudicazione ammontante ad euro 21.543,04, cui vanno aggiunti euro, €. 3.305,99, per gli oneri di sicurezza, per un totale complessivo di aggiudicazione pari ad euro 24.849,03 ;
 - con determina n. 64/2015 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori all'impresa l'impresa “ITALCANTIERI SAS”, P.I. 02698500796, via dei Tulipani, 35, che ha offerto il ribasso del 32,678%, sull'importo dei lavori posti a base di gara di € 32.000,00, per un importo di aggiudicazione ammontante ad euro 21.543,04, cui vanno aggiunti euro, €. 3.305,99, per gli oneri di sicurezza, per un totale complessivo di aggiudicazione pari ad euro 24.849,03 ;
 - in data 11/12/2015, il Direttore dei lavori, Geom. Francesco Ficchi ha provveduto a consegnare i lavori all'impresa “Italcantieri S.A.S.”;
 - Con determina n 18/2016 è stato rimodulato il quadro economico, a seguito di aggiudicazione definitiva ed in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge regionale 1/2006, art. 9, comma 5, la quale prevede che una quota pari al 25% dei ribassi d'asta realizzati nell'esecuzione dei lavori pubblici finanziati, anche in parte, dalla Regione Calabria, è destinata ad alimentare un fondo da utilizzare per le politiche sociali per la casa e, in particolare, per integrare il fondo di cui all'articolo 11 della Legge 431/1998;

Considerato che sono sopravvenute situazioni imprevisti ed imprevedibili nel momento della progettazione, quali il deterioramento del sottofondo dell' asse stradale realizzato, a suo tempo, in terra battuta, non consentendo più di dare all'asse stradale le giuste pendenze, si evidenziano, inoltre, la formazione di numerose buche e l'affiorire di numerose pietre;

Pertanto, è necessario intervenire a sistemare il sottofondo, al fine di garantire all'asse stradale un adeguato terreno di appoggio, con l'utilizzo di materiale inerte;

A tal proposito il D.l geom. Francesco Ficchi ha ritenuto necessario redigere perizia di variante ai sensi dell'art. 132 comma 1, lett. b del D.lgs 163/2006, nell'ambito del 5% dell'importo contrattuale originario;

Visto il quadro economico rimodulato dopo l'aggiudicazione definitiva che presenta la dovuta disponibilità sotto la voce imprevisti:

quadro economico rimodulato dopo l'aggiudicazione definitiva		
A)	Importo lavori a base d'asta	€. 32.000,00
A1	Oneri sicurezza	€. 3.305,00
A2	Ribasso d'asta 32,678%	€. 10.456,96
A3	Importo di aggiudicazione	21.543,04
A4	Totale importo lavori	€. 24.848,04
	Somme a disposizione dell'amministrazione	
B	Iva sui lavori	€. 2.484,80
B1	Oneri rup	€.617,63
B2	Imprevisti	€.1.242,40
B3	Accantonamento del 25% Legge regionale 1/2006	€.2614,24
B4	Economie derivanti dal ribasso d'asta e recupero IVA	€. 7.522,62
	TOTALE	€. 39.454,22

Vista la perizia di variante redatta dal D.l geom. Francesco Ficchi ai sensi dell'art. 132 comma 1, lett. b del D.lgs 163/2006, nell'ambito del 5% dell'importo contrattuale originario, come da quadro economico:

quadro economico di perizia di variante		
A)	Importo lavori a base d'asta	€. 33.845,46
A1	Oneri sicurezza	€. 3.305,00
A2	Maggiori lavori al netto del ribasso del 32,678%	€. 1.242,40
A3	Importo contrattuale compreso lavori di perizia	22.785,44
A4	Totale importo lavori	€. 26.090,44
	Somme a disposizione dell'amministrazione	

B	Iva sui lavori	€. 2.609,04
B1	Oneri rup	€.617,23
B2	Accantonamento del 25% Legge regionale 1/2006	€.2.614,21
B3	Economie derivanti dal ribasso d'asta e recupero IVA	€. 7.523,30
	TOTALE	€. 39.454,22

Visto lo schema dell'atto di sottomissione da stipularsi, per scrittura privata, tra l'impresa appaltatrice "ITALCANTIERI SAS" e il Comune di Montepaone;

Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo Ufficio a mente dell'art. 107 del TUEL, in quanto attuazione puntuale di obiettivi e programmi, dagli organi di indirizzo politico;

Visto il programma delle opere pubbliche;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Tutto ciò premesso ;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

DETERMINA

La premessa si intende qui riportata per far parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) **di approvare** la perizia di variante redatta dal D.I geom. Francesco Ficchi ai sensi dell'art. 132 comma 1, lett. b del D.lgs 163/2006, nell'ambito del 5% dell'importo contrattuale originario, come da seguente quadro economico:

quadro economico di perizia di variante		
A)	Importo lavori a base d'asta	€. 33.845,46
A1	Oneri sicurezza	€. 3.305,00
A2	Maggiori lavori al netto del ribasso del 32,678%	€. 1.224,40
A3	Importo contrattuale compreso lavori di perizia	22.785,43
A4	Totale importo lavori	€. 26.090,44
	Somme a disposizione dell'amministrazione	
B	Iva sui lavori	€. 2.609,04
B1	Oneri rup	€.617,23
B2	Accantonamento del 25% Legge regionale 1/2006	€.2.614,21
B3	Economie derivanti dal ribasso d'asta e recupero IVA	€. 7.523,30

	TOTALE	€. 39.454,22
--	---------------	---------------------

2) approvare lo schema dell'atto di sottomossione da stipularsi, per scrittura privata, tra l'impresa appaltatrice "ITALCANTIERI SAS" e il Comune di Montepaone;

3) **di dare atto che** somma dell'importo complessivo di €. 39.454,22 necessaria per l'esecuzione dei lavori risulta impegnata sul **cap. 3110/08** del bilancio comunale;

4) **di dare atto**, altresì, che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on – line per 15 giorni consecutivi e nella sezione "provvedimenti" di Amministrazione Trasparente;

5) **l'esecuzione** della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U. della Legge sull'ordinamento Degli Enti Locali di cui al D.lgs 18.08.2000 n. 267, è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente.

Letto, approvato e sottoscritto

Montepaone, 17.03.2016

Il Responsabile del Servizio
(Geom.Francesco Ficchi)

SERVIZIO FINANZIARIO E RAGIONERIA

Visto l'atto che precede se ne attesta la regolarità contabile.

Visto l'atto che precede, se ne attesta la copertura finanziaria in conformità del disposto di cui al T.U. n. 267 del 18.08. 2000.

Montepaone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E RAGIONERIA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico per giorni 15 consecutivi dal

Data, 22/03/2016

Il Responsabile delle pubblicazioni

Rosaria Fabbio