

# COMUNE DI MONTEPAONE

PROVINCIA DI CATANZARO  
SERVIZIO TECNICO – LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

N. 33 REG. AREA

OGGETTO:

Approvazione perizia di variante - Lavori completamento e sistemazione area adiacente la sede comunale - CUP: E12C13000190002 CIG: ZCF1A27DC4 -

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il Decreto del Vice Sindaco n° 4509 di prot del 11.06.2015, di conferimento al sottoscritto delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Urbanistica e lavori pubblici;

Premesso che:

- con determina n. 25 del 01.06.2016 si è stabilito di procedere ad appaltare i lavori in oggetto mediante indagine di mercato con valutazione delle offerte economiche ritenute più vantaggiose per l'amministrazione (minor prezzo);

- con verbale in data 21.06.2016 i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa Fristachi Salvatore, via Galluppi, 41, Satriano, P .IVA 00885020792 - per l'importo di €8.750,08, oltre IVA al 10%, corrispondente al ribasso del 30% sul prezzo base d'asta di € 12.500,12;

Con determina n. 30 del 06.07.2016 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa Fristachi Salvatore, via Galluppi, 41, Satriano, P .IVA 00885020792 - per l'importo di €8.750,08, oltre IVA al 10%, corrispondente al ribasso del 30% sul prezzo base d'asta di € 12.500,12;

- con determina n. 30/2016 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori all'impresa l'impresa "Fristachi Salvatore", via Galluppi, 41, Satriano, P .IVA 00885020792 - per l'importo di €8.750,08, oltre IVA al 10%, corrispondente al ribasso del 30% sul prezzo base d'asta di € 12.500,12;

- in data 11.07.2016, il RUP, e D.L., geom. Francesco Onofrio Galati ha provveduto a consegnare i lavori all'impresa Fristachi Salvatore.”;

- Con determina n 32/2016 è stato rimodulato il quadro economico, a seguito di aggiudicazione definitiva ed in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge regionale 1/2006, art. 9, comma 5, la quale prevede che una quota pari al 25% dei ribassi d'asta realizzati nell'esecuzione dei lavori pubblici finanziati, anche in parte, dalla Regione Calabria, è destinata ad alimentare un fondo da utilizzare per le politiche sociali per la casa e, in particolare, per integrare il fondo di cui all'articolo 11 della Legge 431/1998;

Vista la relazione tecnica di perizia nella quale si evidenziano la sopravvenute situazioni imprevisti ed imprevedibili nel momento della progettazione, quali il deterioramento di n. 4 pannelli di recinzione in ferro, che hanno reso necessario la redazione della perizia che prevede la realizzazione dei pannelli mancanti, da porre a tutela della pubblica incolumità, sui muri perimetrali, in elevazione, di piazza Marini, ai sensi dell'art. 149 comma 2, del D.lgs 50/2016, nell'ambito del 5% dell'importo contrattuale originario;

Visto il quadro economico rimodulato dopo l'aggiudicazione definitiva che presenta la dovuta disponibilità sotto la voce imprevisti:

| Quadro economico rimodulato dopo aggiudicazione |  |                      |
|---|--|----------------------|
| A)  | Importo lavori a base d'asta                         | €. 12.500,12         |
| A2  | Ribasso d'asta 30%                                   | €. 3.750.036         |
| A3  | <b>Importo di aggiudicazione</b>                     | <b>8.750,084</b>     |
| <b>A4</b>                                       | <b>Totale importo lavori</b>                         | <b>8.750,084</b>     |
|   |  |                      |
|   | <b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>     |                      |
| <b>B</b>  | IVA lavori<br>IVA forniture                          | €.1381,43            |
| B2  | imprevisti   | €.612,50             |
| B3  | Accantonamento del 25% Legge regionale 1/2006        | €.937,509            |
| B4  | Economie derivanti dal ribasso d'asta e recupero IVA | €. 2.792,09          |
|   | <b>TOTALE</b>  | <b>€. 14.473,62,</b> |

Vista la perizia di variante redatta dal D.l geom. Francesco Onofrio Galati ai sensi dell'art. 132 comma 1, lett. b del D.lgs 163/2006, nell'ambito del 5% dell'importo contrattuale originario, come da quadro economico:

| QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE |  |                      |
|------------------------------|--|----------------------|
| nbA)                         | Importo lavori a base d'asta                         | €. 13.124,42         |
| A1                           | Per lavori   | €.7095,42            |
|                              | Per forniture  | €.6.029,00           |
|                              | <b>Maggiori lavori al netto del 30%</b>              | <b>437,50</b>        |
|                              | <b>Importo contratto compresi lavori di perizia</b>  | <b>9.187,09</b>      |
|                              | <b>Somme a disposizione</b>                          |                      |
|                              |  |                      |
| <b>B</b>                     | IVA lavori<br>IVA forniture                          | €.1.425,14           |
| B2                           | imprevisti   | €.131,80             |
| B3                           | Accantonamento del 25% Legge regionale 1/2006        | €.937,509            |
| B4                           | Economie derivanti dal ribasso d'asta e recupero IVA | €. 2792.09           |
|                              | <b>TOTALE</b>  | <b>€. 14.473,62,</b> |

Visto lo schema dell'atto di sottomissione da stipularsi, per scrittura privata, tra l'impresa appaltatrice "Fristachi Salvatore" e il Comune di Montepaone;



Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo Ufficio a mente dell'art. 107 del TUEL, in quanto attuazione puntuale di obiettivi e programmi, dagli organi di indirizzo politico;

Visto il programma delle opere pubbliche;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Tutto ciò premesso ;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i;

**VISTO** il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i;

**VISTO** il D.P.R. n. 207/2010;

## DETERMINA

La premessa si intende qui riportata per far parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) **di approvare** la perizia di variante redatta dal D.l geom. Francesco Onofrio Galati ai sensi dell'art. 149 comma 2 del dlgs 50/2016, nell'ambito del 5% dell'importo contrattuale originario, come da seguente quadro economico:

| QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE |  |                      |
|------------------------------|--|----------------------|
| nbA)                         | Importo lavori a base d'asta                         | €. 13.124,42         |
| A1                           | Per lavori   | €.7095,42            |
|                              | Per forniture  | €.6.029,00           |
|                              | <b>Maggiori lavori al netto del 30%</b>              | <b>437,50</b>        |
|                              | <b>Importo contratto compresi lavori di perizia</b>  | <b>9.187,09</b>      |
|                              | <b>Somme a disposizione</b>                          |                      |
| <b>B</b>                     | IVA lavori<br>IVA forniture                          | €.1.425,14           |
| B2                           | Imprevisti   | €.131,80             |
| B3                           | Accantonamento del 25% Legge regionale 1/2006        | €.937,509            |
| B4                           | Economie derivanti dal ribasso d'asta e recupero IVA | €. 2792.09           |
|                              | <b>TOTALE</b>  | <b>€. 14.473,62,</b> |

2) approvare lo schema dell'atto di sottomossione da stipularsi, per scrittura privata, tra l'impresa appaltatrice " Fristachi Salvatore " e il Comune di Montepaone;

3) dare atto la spesa di €. 14.473,62, risulta imputata sul cap.3256/17 del bilancio comunale e **sarà finanziata con il** diverso utilizzo, ai sensi della Legge regionale n. 24/87;

4) **di dare atto**, altresì, che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on – line per 15 giorni consecutivi e nella sezione "provvedimenti" di Amministrazione Trasparente;

5)l'**esecuzione** della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U. della Legge sull'ordinamento Degli Enti Locali di cui al D.lgs 18.08.2000 n. 267, è

subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente.

Letto, approvato e sottoscritto

Montepaone, 19.07.2016

Il Responsabile del Servizio  
(Geom. Francesco Ficchi)



SERVIZIO FINANZIARIO E RAGIONERIA

Visto l'atto che precede se ne attesta la regolarità contabile.

Visto l'atto che precede, se ne attesta la copertura finanziaria in conformità del disposto di cui al T.U. n. 267 del 18.08. 2000.

Montepaone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E RAGIONERIA



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico per giorni 15 consecutivi dal 22.07.2016

Data, ..... 22.07.2016 .....

Il Responsabile delle pubblicazioni

