

COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI
DETER. N. 37 REG. AREA

Oggetto: Lavori di completamento per ottenimento agibilità relativo all'edificio scolastico destinato a scuola elementare in Montepaone lido – approvazione perizia di variante tecnica - CIG: 5879097053 – CUP : E13J13001850007 –

Visto il Decreto del Vice Sindaco n° 4509 di prot del 11.06.2015, di conferimento al sottoscritto delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Urbanistica e lavori pubblici;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 21.03.2014 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di completamento per ottenimento agibilità relativo all'edificio scolastico destinato a scuola elementare in Montepaone lido redatto dagli architetti La Valle Francesco e Tuccio Saverio Francesco dell'importo complessivo di €. 910.000,00;
 - con determina n. 54 del 04.08.2014 è stata indetta gara di procedura Aperta, ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 82 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. , per l'affidamento della esecuzione di lavori, di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio del prezzo più basso;
 - con determina n. 69 del 08.10.2014 è stato approvato il verbale di gara, tenutasi in data 03.10.2014, e aggiudicati in via provvisori i lavori all'impresa DLG Costruzioni S.r.l., P.I. 02645180791, via dei Tulipani,16/D, Catanzaro, che ha offerto il ribasso del 32,711% (trentaduesettecentoundicipercento), sull'importo dei lavori posti a base di gara di € 579.493,69, per un importo di aggiudicazione ammontante ad euro 389.935,50, cui vanno aggiunti euro 14.310,85, per gli oneri di sicurezza, oltre €. 121.737,86 per oneri incidenza manodopera (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di aggiudicazione pari ad euro 525.984,19;
 - che con determina n. 1 del 12.01.2015 sono stati aggiudicati i lavori definitivamente all'impresa DLG costruzioni S.r.l.;
 - in data 09.04. 2015 n. 3 di rep. è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto con la ditta appaltatrice DLC Costruzioni S.r.l.;
 - in data 13.04.2015 è stata effettuata da consegna dei lavori all'impresa DLG Costruzioni Srl da parte dei DD. LL. Ing. Marascio Felice Stefano e ing. Mazza luigi;
- Vista la richiesta da parte dei DD. LL., Ing. Marascio Felice Stefano e ing. Mazza luigi, acquisita al protocollo dell'Ente in data 01.03.2016 al n. 1578 di prot., con la quale chiedono l'autorizzazione a redigere perizia di variante ai sensi dell'art. 132. Comma 3 secondo periodo del dlgs 163/2006;
- Vista la determina del Responsabile del Servizio n. 44/2015 di rimodulazione del quadro economico dopo l'aggiudicazione definitiva, il quale presenta la dovuta disponibilità della copertura economica per la redazione della perizia;
- con determima n. 12/ 2016 i DD.LL. ing. Marascio Felice Stefano ing. Mazza Luigi sono stati autorizzati a redigere perizia di variante tecnica ai sensi del I art. 132 , comma 3, secondo periodo, nei limiti del 5% dell'importo contrattuale;
- Vista la perizia redatta dai DD. LL.;
- Ritenuto che è stata redatta ai sensi dell'art. 132, comma 3 , secondo periodo del dlgs 163/2006, con un aumento contrattuale nell'ambito del 5%;
- Ritenuto, inoltre, che la nuova voce relativa alla spesa per la "redazione perizia di variante" trova copertura all'interno dello stesso quadro economico, abbassando l'importo delle spese per il collaudo e che utilizzando somme per imprevisti;

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

LAVORI		Importi		
a1	Lavori a base d'asta	€ 608.468,37		
a2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.026,39		
a3	incidenza manodopera non soggetta a ribasso d'asta	€ 127.824,75		
a4	Importo totale dei lavori di progetto		€ 751.319,52	
a5	Ribasso d'asta del 32,711% su a1	-€ 199.036,09		
	Importo contrattuale dei lavori			€ 552.283,43
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
b1	Progettazione (compresa cassa nazionale 4%)	€ 20.000,00		
b2	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (compresa cassa nazionale 4%)	€ 10.000,00		
b3	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (compresa cassa nazionale 4%)	€ 8.925,00		
b4	Direzione dei lavori (compresa cassa nazionale 4%)	€ 14.700,00		
b5	Collaudi (compresa cassa nazionale 4%)	€ 21.000,00		
b6	Incentivo art. 92 del Dlgs 163/2006 (2%)	€ 15.026,39		
b6.1	Redazione perizia di variante	€ 7.650,67		
b7	Totale spese tecniche		€ 97.302,06	
b8	Spese per acquisizione pareri altri enti		€ 2.500,00	
b9	Iva su spese tecniche		€ 18.100,65	
b10	Iva sui lavori		€ 55.228,34	
b11	imprevisti		€ 7.513,20	
b12	Accantonamento 25% delle economie di gara su quota del finanziamento a carico della Regione Calabria		€ 17.374,26	
b13	Economie a seguito della gara totali (esclusa voce b12)		€ 159.698,07	
b14	Totale somme a disposizione dell'amministrazione			€ 357.716,57
	TOTALE GENERALE DI PROGETTO			€ 910.000,00

dare atto:

- che viene rispettato l'art. 2 della convenzione in quanto l'importo spese generali rimangono nell'ambito del 15% dell'importo dei lavori ammissibili;
- che sono state rispettate le fasi precedenti l'approvazione di cui all'art. 161 del DPR 207/2010;

Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo Ufficio a mente dell'art. 107 del TUEL, in quanto attuazione puntuale di obiettivi e programmi, dagli organi di indirizzo politico;

Ritenuta ad attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge anticorruzione n. 190/2012;

Ritenuta ed accertata ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

Vista la legge 241/90 e s.m.i.;

Visto il D. lgs 193/2006, nonché le linee in materia di trattamento dei dati personali emanati dal garante;

Visto il programma delle opere pubbliche;

-Visto lo statuto comunale;
 Visto il regolamento di contabilità;
 Tutto ciò premesso ;
 VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i;
 VISTO il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i;
 VISTO il D.P.R. n. 207/2010;
 VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i.;

Viste, sull'argomento, le deliberazioni dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici;

DETERMINA

La premessa si intende qui riportata per far parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) approvare la perizia di variante tecnica redatta dall'ing. Marascio Felice Stefano e dall'ing. Mazza Luigi, ai sensi dell'art. 132, comma 3 , secondo periodo del dlgs 163/2006, con un aumento contrattuale nell'ambito del 5%, come da quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

LAVORI		Importi		
a1	Lavori a base d'asta	€ 608.468,37		
a2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.026,39		
a3	incidenza manodopera non soggetta a ribasso d'asta	€ 127.824,75		
a4	Importo totale dei lavori di progetto		€ 751.319,52	
a5	Ribasso d'asta del 32,711% su a1	-€ 199.036,09		
	Importo contrattuale dei lavori			€ 552.283,43
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
b1	Progettazione (compresa cassa nazionale 4%)	€ 20.000,00		
b2	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (compresa cassa nazionale 4%)	€ 10.000,00		
b3	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (compresa cassa nazionale 4%)	€ 8.925,00		
b4	Direzione dei lavori (compresa cassa nazionale 4%)	€ 14.700,00		
b5	Collaudi (compresa cassa nazionale 4%)	€ 21.000,00		
b6	Incentivo art. 92 del Dlgs 163/2006 (2%)	€ 15.026,39		
b6.1	Redazione perizia di variante	€ 7.650,67		
b7	Totale spese tecniche		€ 97.302,06	
b8	Spese per acquisizione pareri altri enti		€ 2.500,00	
b9	Iva su spese tecniche		€ 18.100,65	
b10	Iva sui lavori		€ 55.228,34	
b11	imprevisti		€ 7.513,20	
b12	Accantonamento 25% delle economie di gara su quota del finanziamento a carico della Regione Calabria		€ 17.374,26	
b13	Economie a seguito della gara totali (esclusa voce b12)		€ 159.698,07	
b14	Totale somme a disposizione dell'amministrazione			€ 357.716,57
	TOTALE GENERALE DI PROGETTO			€ 910.000,00

2) dare atto che:

- che la nuova voce relativa alla spesa per la “redazione perizia di variante” trova copertura all’interno dello stesso quadro economico, abbassando l’importo delle spese per il collaudo e utilizzando somme per imprevisti;
- che viene rispettato l’art. 2 della convenzione in quanto l’importo spese generali rimangono nell’ambito del 15% dell’importo dei lavori ammissibili;
- che sono state rispettate le fasi precedenti l’approvazione nel rispetto dell’art. 161 del DPR 207/2010;
- alla spesa 910.000,00 si farà fronte per €. 309.400,00 a carico di questo Comune, €. 300.300,00 a carico dello stato (Legge 23/96) ed €. 303.300,00 a carico della Regione Calabria, con imputazione al cap. 2484/1 del bilancio comunale;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell’attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- il responsabile del procedimento è Geom. Francesco Ficchi;

3) **Di disporre** la pubblicazione all’Albo Pretorio e nella sezione di “Amministrazione Trasparente” sottosezione “ Provvedimenti dirigenti” previo controllo della rispondenza dell’atto alle linee guida in materia di protezione di dati personali e sensibili emanate dal Garante della Privacy.

Montepaone 04.08.2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LL.PP
(Geom. Francesco Ficchi)



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico per giorni 15 consecutivi

dal

Data,

Il Responsabile delle pubblicazioni