

COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

DETER. N. 25 REG. AREA

OGGETTO: lavori riqualificazione turistico ambientale prolungamento lungomare in Montepaone - approvazione variante tecnica - CUP: E13D14000270006 - CIG: 6374068F4C

L'anno Duemiladiciassette il giorno cinque del mese di maggio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA LL. PP.

Premesso che:

- con Decreto del Dirigente Generale della Regione Calabria Infrastrutture LL.PP. Dipart. 9 n. 12706 del 12.09.2013, per come comunicato con nota prot. 342936, acquisito in data 15.11.2013 al n. 9658 di prot., sempre dello stesso dipartimento, è stato concesso per i lavori di "riqualificazione turistico ambientale prolungamento lungomare in Montepaone" un contributo di €. 320.000,00, ai sensi della Legge regionale n. 7 del 21.08.2006 e Legge regionale n. 15 del 13.06.2008;
- con determina del Responsabile del servizio n. 29 del 31.03.2014 è stato affidato all'ing. Froiio Giuseppina l'incarico per la redazione del progetto preliminare - definitivo - esecutivo nonché l'incarico di coordinatore sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativo ai lavori di "riqualificazione turistico ambientale prolungamento lungomare in Montepaone";
- Con deliberazione 43 del 16.12.2014 del Commissario Prefettizio è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di "riqualificazione turistico ambientale prolungamento lungomare in Montepaone " a firma dell'ing. Giuseppina Froiio:
- - con deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 16.12.2014 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai Lavori riqualificazione turistico ambientale prolungamento lungomare in Montepaone redatto dall'ing. Froiio Giuseppina dell'importo complessivo di €. 320.000,00;
- con determina n. 44 del 23.06.2014 è stato affidato l'incarico di D. LL.;
- che con determina n. 93 del 14.12.2015 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa Fraietta Cosimo, P.I. 02146110792, via, T. Campanella, Santa Caterina Jonio che ha offerto il ribasso del 34,639% sull'importo dei lavori posti a base di gara di €. 243.500, per un importo di aggiudicazione ammontante ad euro 159.154,04, cui vanno aggiunti euro, €. 5.550,00, per gli oneri di sicurezza;
- che in data 19.01.2016 è stato stipulato il contratto di appalto tra il Comune di Montepaone e l'impresa Fraietta Cosimo, P.I. 02146110792, via, T. Campanella, Santa Caterina Jonio;

- che in data 19.01.2016 hanno avuto inizio i lavori;
- che con determina n. 35 del 27.07.2016 è stata approvato il quadro economico rimodulato dopo l'aggiudicazione definitiva;
- che la Direzione Lavori, con nota in data 30.03.2017 ha richiesto autorizzazione a redigere perizia di variante nell'ambito del 5% dell'importo contrattuale a seguito situazioni imprevisi ed imprevedibili, ai sensi del Dlgs 163/2006, rimanendo nell'ambito del finanziamento concesso dell'importo di €. 320.000,00;
- con determina n. 18 del 04.04.2017 la DD. LL. è stata autorizzata a redigere perizia di richiesta, con l'utilizzo del 5% dell'importo contrattuale
- Vista la perizia di variante, redatta dai DD. LL. Arch. Procopi Daniela, e ing. Vito Bertucci, ai sensi dell'art. 132 del dlgs 163/2006, nell'ambito del 5% dell'importo contrattuale e del finanziamento concesso dell'importo di €. 320.000,00, come da seguente quadro economico:

1	Importo lavori a base d'asta	€. 243.500,00
2	Oneri sicurezza	€. 5.734,860
	Totale lavori	€. 249.234,86
3	Costo manodopera	42.733,811
4	Ribasso aggiudicazione 34,639%	84.345,97
	Importo di aggiudicazione lavori	159.154,04
5	Importo di aggiudicazione compreso nuovi lavori + oneri sicurezza	164.704,04
6	Accantonamento legge regionale 1/2006 25% ribasso asta	21.086,49
7	Iva sui lavori e oneri	26292,74
8	Somme derivanti dal ribasso d'asta	64.833,08
9	lavori di perizia	7.957,70
10	Economie derivanti dal ribasso d'asta	56.875,38
	Spese generali	
11	Progettazione prel. Definitiva. Esecutiva.	16.000,00
12	Coord. Sicurezza in fase di prog. e di esec.	1.000,00
13	Direzione lavori	9.000,00
14	Geologo	3.000,00
15	Onorari professionale per redazione variante	3.370,00
16	Iva su spese generali	7.120,40
17	Inventivo art. 92 dlgs 163 2006	4.981,00
	Totale	€. 320.000,00

- Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. lgs 267/2000;
- Visto il regolamento di contabilità;
- Visto il D. lgs 193/2006 nonché le linee guida in materia di trattamento dei dati personali emanate dal Garante;
- Visto il Decreto del Vice Sindaco n°4/2017 di conferimento al sottoscritto delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. e Urbanistica;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° del con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2017;
- Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio ai sensi dell'art. 108 del TUEL in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei

confini e dei limiti tracciati dagli stessi, non essendo pertanto necessario alcun atto integrativo;

- Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art.6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge anticorruzione n.190/2012;
- Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del DLgs 267/2000 e s.m.i;
- Ritenuta ed accertata, ai sensi del comma2 dell'art. 9 del D. L. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di Bilancio nonché con le regole di Finanza Pubblica;

DETERMINA

La premessa si intende qui riportata per far parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) approvare la perizia di variante tecnica, Vista la perizia di variante, redatta dai DD. LL. Arch. Procopi Daniela, e ing. Vito Bertucci, ai sensi dell'art. 132 del dlgs 163/2006, nell'ambito del 5% dell'importo contrattuale e del finanziamento concesso dell'importo di €. 320.000,00, come da seguente quadro economico:

1	Importo lavori a base d'asta	€. 243.500,00
2	Oneri sicurezza	€. 5.734,860
	Totale lavori	€. 249.234,86
3	Costo manodopera	42.733,811
4	Ribasso aggiudicazione 34,639%	84.345,97
	Importo di aggiudicazione lavori	159.154,04
5	Importo di aggiudicazione compreso nuovi lavori + oneri sicurezza	164.704,04
6	Accantonamento legge regionale 1/2006 25% ribasso asta	21.086,49
7	Iva sui lavori e oneri	26292,74
8	Somme derivanti dal ribasso d'asta	64.833,08
9	lavori di perizia	7.957,70
10	Economie derivanti dal ribasso d'asta	56.875,38
	Spese generali	
11	Progettazione prel. Defin. Esecut.	16.000,00
12	Coord. Sicurezza in fase di prog. e di esec.	1.000,00
13	Direzione lavori	9.000,00
14	Geologo	3.000,00
15	Onorari professionale per redazione variante	3.370,00
16	Iva su spese generali	7.120,40
17	Inventivo art. 92 dlgs 163 2006	4.981,00
	Totale	€. 320.000,00

2) Di dare atto che:

- alla spesa complessiva di €. 320.000,00, si provvederà con le somme previste nel cap. 2994/3 del bilancio corrente;
- il Responsabile del procedimento è il sottoscritto;

3) L'esecuzione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente.

4)Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e nella sezione di "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti dirigenti" previo controllo della rispondenza dell'atto alle linee guida in materia di protezione di dati personali e sensibili emanate dal Garante della Privacy;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Geom. Francesco Ficchi)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....
rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico per giorni 15 consecutivi dal 12/05/2017.

Data, 12/05/2017

Il Responsabile delle pubblicazioni

Rosaria Fabbio