

COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

DETER. N. 89 REG. AREA

OGGETTO: lavori di riqualificazione urbana in Montepaone Lido - Autorizzazione redazione perizia – CIG: 5647679425 - CUP E11B13000030006 -

L'anno Duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA LL. PP.

PREMESSO che:

- con Decreto del Commissario Prefettizio n° 5987 di prot. del 01.08.2014, sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area LL.PP. e di attribuzione delle relativa indennità di posizione;
- con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 17 del 10.10.2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 18.03.2008 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in riqualificazione urbana e ambientale del lungomare nel quale era prevista la sistemazione delle aree circostanti lo stabilimento balneare denominato " San Luca" e per il quale erano stati acquisiti i pareri necessari in sede di conferenza di servizi come da verbali in data 21.1.2008 e 27.02.2008;
- Accertato che nel suddetto progetto i lavori di sistemazione delle aree circostanti lo stabilimento balneare denominato "Lido San Luca"sono stati previsti tecnicamente e non contabilizzati nel quadro economico generale dell'opera;
- da ultimo il Comune di Montepaone è stato oggetto di un finanziamento Regionale di € 150.000,00 per la riqualificazione urbana dell'area adiacente al lungomare di Montepaone Lido;
- per quanto sopra è stato incaricato il Responsabile dell'Area Urbanistica di questo Comune Geom. Francesco Ficchi per procedere alla redazione di un progetto preliminare, definitivo ed esecutivo prevedendo la sistemazione delle aree circostanti lo stabilimento balneare" Lido San Luca";
- con deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 19.04.2013 è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori in oggetto ;
- con deliberazione n. 83 del 07.05.2013 è stato approvato il progetto definivo ed esecutivo, redatto dal tecnico comunale Geom. Francesco Ficchi dell'importo complessivo di €. 150.000,00;
- con delibera n. 9 del 21.01.2014 è stato approvato il nuovo quadro economico redatto dal tecnico comunale Geom. Francesco Ficchi dell'importo complessivo di €. 150.000,00;
- con determina n. 22 del 10.03.2014 è stata indetta una gara d'appalto per l'affidamento dei **lavori di riqualificazione urbana in Montepaone Lido** mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- in data 12.05.2014 si sono concluse le procedure di gara, aggiudicando in via provvisoria i lavori in oggetto all'impresa "**SIFIL S.r.l.**, con sede in Sant'Andrea Jonio (CZ) via Nazionale, 90, P.I. 02685570794, Legale Rappresentante Alessandro Dominijanni, per l'importo di €. 89.910,15, oltre iva;
- con determina n. 38 del 26.05.2014 è stato affidato l'incarico per la direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'arch. Migliano Felice Francesco;

- con determina del Responsabile del Servizio n. 40 del 05.06.2014 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'impresa "SIFIL S.r.l., con sede in Sant'Andrea Jonio (CZ) via Nazionale, 90, P.I. 02685570794, Legale Rappresentante Alessandro Dominijanni, per l'importo di €. 89.910,15, oltre iva;

- in data 11. 06. 2014 sono stati consegnati i lavori sotto riserva di legge,

- in data 31.10.2014, n. 2 di rep, è stato sottoscritto con l'impresa appaltatrice il relativo contratto di appalto;

- con determina del responsabile del servizio n. 88 del 18.12. 2014 è stata approvato il quadro economico rimodulato dopo le risultanze di gare redatto dal geom. Francesco Ficchi;

Vista la nota a firma del D. LL. arch. Migliano Felice Francesco, acquisita al protocollo dell'Ente in data 10.12.2014, al n. 8348, con la quale, a seguito di alcune problematiche sopravvenute in corso d'opera, ravvisando, quindi, la necessità di dover eseguire nuove e diverse lavorazioni per il miglioramento dell' opera, chiede l'autorizzazione per redigere una perizia di variante tecnica e suppletiva nell'ambito del 5%, dell'importo di contratto, ai sensi dell'art. 132 del Dlgs 163/2006, comma 3;

Ritenute di accogliere motivazioni, evidenziate nella nota, del D. LL. arch. Migliano Felice Francesco, in quanto alcuni lavori si rendono necessarie per risolvere problematiche di natura tecnica;

VISTO il Decreto Legislativo n° 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

VISTE le norme vigenti in materia;

VISTO il Decreto Legislativo n° 267/00 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

DETERMINA

1) autorizzare il D.LL. arch. Migliano Felice Francesco a redigere una perizia di variante tecnica e suppletiva nell'ambito del 5%, dell'importo di contratto, ai sensi dell'art. 132 del Dlgs 163/2006, comma 3;

2) di dare atto che la somma complessiva di € 150.000,00, necessaria per la realizzazione dei lavori in oggetto trova copertura sul cap. 2994/2 del bilancio corrente;

3) dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del Dlgs 14.03.2013, n. 33;

4) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa al responsabile dell'albo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on - line;

Montepaone Lì 18.12.2014

Il Responsabile dell' Area Tecnica
Geom. Francesco Ficchi

Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 30/12/2014 al 14/01/2015

IL RESP. DELL'ALBO
Sig.ra Rosaria Fabbio