

# COMUNE DI MONTEPAONE

PROVINCIA DI CATANZARO

Servizio Tecnico – Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE

n. 19 REG. AREA

data 24.02.2015

OGGETTO:

**Lavori di riqualificazione urbana e ambientale in località Casinello -  
Liquidazione I SAL - C.I.G. 03707218A3**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il Decreto del Commissario Prefettizio n°5987 di prot del 01.08.2014, di conferimento al sottoscritto delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Urbanistica e lavori pubblici;

**Vista** la deliberazione del Commissario Straordinario n°17 del 10/10/2014 con la quale è stato riapprovato il bilancio di previsione per l'anno 2014;

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile del servizio n. 73 del 06.06.2008 è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, DD .LL., coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione all' Associazione temporanea tra Arch. Pisano Giovanni Sebastiano, arch. Posca Salvatore, arch. Ursino Felice Fabio Massimo, capogruppo arch. Posca Salvatore;

- che per i lavori di riqualificazione urbana e ambientale in località Casinello è stato approvato il progetto esecutivo, con deliberazione della Giunta comunale, n. 116 in data 18.12.2008 dell'importo complessivo di e. 285.000,00;

- che in dipendenza della determinazione n. 121 reg. area e n. 563 reg. gen. del 18.09.2009, è stato pubblicato il bando di gara di procedura aperta per l'appalto dei lavori di riqualificazione urbana e ambientale in località Casinello:

- con determinazione del Responsabile del servizio n. 44 del 23.11.2009 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta "Edilizia Innovativa S.r.l.", Amministratore Unico e Direttore Tecnico Nitti Carmine Domenico, via Poerio, Catanzaro, P. IVA 02608670796 ;

- con determinazione del Responsabile del servizio n. 14 del 08.02.2010 è stato approvato il quadro economico rimodulato dopo l'aggiudicazione definitiva dei lavori;

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 30 del 18.03.2010 sono stati rettificati gli atti nei quali era stato riportato erroneamente l'importo a base d'asta dei lavori in oggetto e l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa Edilizia Innovativa S.r.l., Amministratore Unico e Direttore Tecnico Nitti Carmine Domenico, via Poerio, Catanzaro, P. IVA 02608670796 è divenuta pari ad €. 163.536,37, oltre ad €. 2.896,28 per oneri di sicurezza, oltre iva, corrispondente al ribasso del 26,317 sul prezzo base d'asta di €. 221.945,87 ;

- Con determinazione del Responsabile del servizio 33 del 08.04.2010 è stato riapprovato il quadro economico a seguito di aggiudicazione definitiva dei lavori, sulla base dell'importo rettificato;

- con determinazione n. 57/2010 è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva, redatta dall' Associazione temporanea tra Arch. Pisano Giovanni Sebastiano, arch. Posca Salvatore, arch. Ursino Felice Fabio Massimo, capogruppo Arch. Pasca Salvatore;