

# COMUNE DI MONTEPAONE

## PROVINCIA DI CATANZARO

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.ro 108 reg .Del.

**OGGETTO:**Lavori di completamento strada di collegamento tra loc. San Angelo e Bricà -  
Approvazione perizia -

L'anno **Duemilaundici**, il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 12,30 si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

N/ro D' Ord.	Cognome e nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Dott. Francesco Froio	Sindaco	X	
2	Dott. Michele Santo Malta	Vicesindaco	X	
3	Dott. Salvatore Galati	Assessore		X
4	Dott. Macrì Giuseppe	"	X	
5	Sig. Roberto Sestito	"	X	

Assiste il Segretario **Comunale Dott. Scarpino Giuseppe.**

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Froio il quale riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- che la Regione Calabria ha comunicato, con nota n. 1261 del 19.01.2009 la concessione di un finanziamento di €. 280.000,00, ai sensi della legge regionale 31.07.1987 n. 24 – L. R. n. 7/2007, per la realizzazione dei lavori di completamento strada di collegamento tra località San Angelo e Bricà, ed a tal proposito, con determinazione del Responsabile del servizio n. 23 del 11.03.2009, è stato affidato all'associazione temporanea – tra architetto Migliano Felice Francesco, e dall'ing. Caruso Adele Sisina, capogruppo ing. Adele Sisina Caruso l'incarico per la progettazione preliminare definitiva ed esecutiva e la direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 16.03.2009 è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di in oggetto, redatto dall'associazione temporanea – tra architetto Migliano Felice Francesco, e dall'ing. Caruso Adele Sisina, capogruppo ing. Adele Sisina Caruso, dell'importo complessivo di €. 280.000,00 ;
- che in data 30.04.2009, a seguito di conferenza di servizi, è stato rilasciato il relativo nulla - Osta da parte dell'Amministrazione Provinciale - settore paesaggistico – ambientale e della Soprintendenza di Cosenza;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 25.05.2009 è stato approvato il progetto esecutivo redatto, dall'associazione temporanea tra architetto Migliano Felice Francesco, e dall'ing. Caruso Adele Sisina, capogruppo ing. Adele Sisina Caruso, dell'importo complessivo di € 280.000,00;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 06.10.2010 è stato approvato il quadro economico rimodulato a seguito di indicazioni impartite dalla Regione Calabria;
- in dipendenza della determinazione n. 50 reg. area e n. 312 reg. gen. del 01.06.2010, è stato pubblicato il bando di gara di procedura aperta per l'appalto dei lavori di completamento strada di collegamento da località San Angelo e Bricà;
- con determinazione n. 86 dell'11.08.2010 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa Immobiliare Nobel S.r.l. via Galleria Isei, 6, Cesena P. IVA 03189190402 – per l'importo di € 139.572,44, oltre € 6.000,00 per oneri di sicurezza, oltre iva, che ha offerto il ribasso del 30,211, sul prezzo base d'asta di € 199.992,04, giusto contratto di appalto in data 30.09.2010;
- Con determinazione n. 152 del 16.12.2010 è stato approvato il quadro economico rimodulato dopo l'aggiudicazione definitiva dei lavori, ai sensi della Legge regionale n. 1 del 11.01.2006, art. 9, comma 5;
- Con nota in data 16.02.2010, acquisita agli atti di questo comune, in pari data, al n. 32/E di protocollo, allegata al presente atto, i DD. LL. Arch. Migliano Felice Francesco e Ing. Adele Caruso hanno chiesto l'autorizzazione per la redazione di una perizia ai sensi dell'art. 132 del D. lgs 163/2006;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 28.02.2011 sono stati autorizzati i DD. LL. dei lavori a redigere una perizia di variante;
- con nota prot. n. 31606 del 12.04.2011, l'Amministrazione provinciale di Catanzaro Settore Edilizia Pubblica ha autorizzato la redazione di perizia per un importo di € 28.386,62;

Vista la perizia di variante, relativa ai lavori in oggetto, redatta dai DD. LL. Arch. Migliano Felice Francesco e Ing. Adele Caruso dell'importo di € 28.386,62, per maggiori lavori, come da quadro economico allegato al presente atto, comunque nell'ambito del finanziamento concesso;

Vistolo schema dell'atto di sottomissione, che sarà stipulato con la ditta appaltatrice;

Visto il Decreto Legislativo 163/2006;

Visto il programma delle Opere Pubbliche;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Viste le ulteriori disposizioni di legge vigenti in materia;

#### **DETERMINA**

- 1) Approvare la perizia di variante relativa ai lavori in oggetto, redatta dai DD. LL. Arch. Migliano Felice Francesco e Ing. Adele Caruso dell'importo di € 28.386,62, per maggiori lavori, come da quadro economico allegato al presente atto, comunque nell'ambito del finanziamento concesso;
- 2) Approvare lo schema dell'atto di sottomissione, che sarà stipulato con la ditta appaltatrice;
- 3) dare atto che alla spesa si farà fronte con il finanziamento di € 280.000,00, per come comunicato dalla Regione Calabria, con imputazione al cap. 3110/8 del bilancio comunale;

**IL SEGRETARIO**  
**Dott. Giuseppe Scarpino**

**IL SINDACO - PRESIDENTE**  
**Dott. Francesco Froio**

*La presente deliberazione, a norma dell'art. 124, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 28 agosto 2000, n.267, viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 25/07/2011 al 09/08/2011*

**IL RESP.DELL'ALBO**

**Fabbio Rosaria**

**IL SEGRETARIO**

**Dott. Giuseppe Scarpino**

*/\_ X\_ /Comunicata ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'albo pretorio con nota prot. n. 7024 del 25/07/2011 ,ai sensi dell'art.125 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 08.2000. n. 267.*

*/\_ / Comunicata al Prefetto di Catanzaro contestualmente all'affissione all'albo, con nota prot. n. del ai sensi dell'art.135 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*

*La presente deliberazione e divenuta esecutiva*

*/\_ / il , ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, trascorso il decimo giorno della sua pubblicazione.*

*/\_ / il , ai sensi dell'art.134, coma 4 del T.U. 18 agosto 2000 , n. 267 perché dichiarata immediatamente eseguibile.*

**IL SEGRETARIO**

*Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del messo comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio dal al , senza seguito di ricorsi.*

**IL SEGRETARIO**