

# **COMUNE DI MONTEPAONE**

## **PROVINCIA DI CATANZARO**

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N.ro. 1 reg, Del.

**OGGETTO:** lavori di Sistemazione viabilità rurale "Castaneto"- Approvazione perizia di variante tecnica -

L'anno duemiladodici, il giorno dieci del mese di gennaio, alle ore 13,15 si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

N/ro D' Ord.	Cognome e nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Dott. Francesco Froio	Sindaco		X
2	Dott. Michele Santo Malta	Vicesindaco	X	
3	Dott. Salvatore Galati	Assessore	X	
4	Dott. Macrì Giuseppe	"	X	
5	Sig. Roberto Sestito	"	X	

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Scarpino,  
Presiede il Vice Sindaco Dott. Malta Michele, il quale riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile dell'Ufficio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

(allegati al presente atto)

### **LA GIUNTA COMUNALE**

#### **Premesso che :**

- Con deliberazione della giunta comunale n. 105 del 17.09.2010 è stato approvato il progetto esecutivo rimodulato relativo ai lavori in oggetto dell'importo complessivo di 150.000,00;
- L'intervento consistente nei lavori di sistemazione viabilità rurale, prevista originariamente per la strada Castaneto, finanziato da parte della regione Calabria Dipartimento Agricoltura e Foreste, nell'ambito del PIAR Serre Calabresi II; ed attualmente, con la variante, per il ripristino della strada interpodereale che collega le aree rurali Pietra della Guardia, Cicciarello e Palacрати, e congiunge il centro urbano di Montepaone Superiore sulla strada Provinciale 116, e il centro di Montepaone Lido sulla Strada Provinciale 118.
- L'amministrazione Comunale di Montepaone ha richiesto, mediante comunicazione Prot. n.6716 del 18/07/2011 presso la Comunità Montana Fossa del Lupo, l'autorizzazione per la redazione di una perizia di variante tecnica senza aumento di spesa, e il trasferimento della somma approvata per l'esecuzione dei lavori sulla strada interpodereale "Campo-Palacрати" per le seguenti motivazioni:

- a seguito di sopralluogo sul tracciato esecutivo della strada interpoderale "Castaneto" oggetto dell'intervento originario, si è constatato che le abbondanti precipitazioni atmosferiche verificatesi tra il periodo di redazione, approvazione del progetto e la relativa fase di appalto, hanno modificato lo status di quanto previsto nel progetto originario, approvato;
- Che, per tale motivo, al fine di realizzare una opera ben fatta si rendono indispensabili altre tipologie di interventi originariamente non previsti perché non necessari, (movimenti terra, regimazione delle acque, realizzazione di gabbionate, altri muri di sostegno e quant'altro);
- Che tale situazione creatasi, fermo restando quanto approvato rende quasi impossibile il normale inizio dei lavori;
- Che in fase di sopralluogo si è altresì rilevato che la strada interpoderale principale denominata "Campo-Palacрати", che conduce sino all'innesto con la strada interpoderale "Castaneto", presenta in diversi punti importanti dissestamenti della sede stradale, che impediscono il transito e la possibilità di accesso per la esecuzione dei lavori sulla strada "Castaneto";
- Che da una attenta valutazione delle situazioni, impreviste, sopra descritte verificatesi appunto tra il periodo di redazione ed approvazione del progetto esecutivo della strada "Castaneto", e la fase di appalto, si ritiene più opportuno intervenire con il ripristino della strada principale interpoderale "Campo-Palacрати" anch'essa parzialmente danneggiata dagli stessi eventi meteorologici, anche in considerazione che alla attualità è quasi impossibile raggiungere con mezzi la strada "Castaneto" per la esecuzione dei lavori;

A tal proposito è stato dato incarico al geom. Ficchi Francesco di redigere una perizia di variante tecnica.

Vista la perizia di variante tecnica relativa ai lavori di sistemazione viabilità rurale "Castaneto", redatto dal Tecnico comunale, Geom. Francesco Ficchi, per un importo complessivo di €. 150.000,00;

Visto il l D. Lgs n. 163/2006;

Visto il D.L. Vo18.08.2000 n.267 del T.U. delle sull'ordinamento degli enti locali;

Viste le ulteriori disposizioni di legge vigenti in materia;

## D E L I B E R A

Per i motivi esposti in narrativa,

**1)** di approvare la perizia di variante tecnica, relativa ai lavori sistemazione viabilità rurale "Castaneto", redatta dal tecnico comunale geom. Francesco Ficchi, dell'importo complessivo €. 150.000,00, come da quadro economico allegato al presente atto;

**2)** dare atto che:

- il Responsabile del procedimento è il geom. Galati Francesco Onofrio, dipendente comunale assegnato all'area tecnica Settore LL.PP.;

- alla spesa dell'importo complessivo di €. 150.000,00, si farà fronte con la somma prevista sul cap 3098/9 - del bilancio comunale;

**3)** rendere, stante l'urgenza e con votazione separata, con voto unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO**

**IL SINDACO - PRESIDENTE**

*La presente deliberazione, a norma dell'art. 124, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 28 agosto 2000, n.267, viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 12/01/2012 al 27/01/2012*

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO**

*/\_X\_/Comunicata ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'albo pretorio con nota prot. n. 386 del 12/01/2012 ,ai sensi dell'art.125 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 08.2000. n. 267.*

*/\_ / Comunicata al Prefetto di Catanzaro contestualmente all'affissione all'albo, con nota prot. n. del ai sensi dell'art.135 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*

*La presente deliberazione e divenuta esecutiva  
/\_ / il , ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, trascorso il decimo giorno della sua pubblicazione.*

*/\_ / il , ai sensi dell'art.134, coma 4 del T.U. 18 agosto 2000 , n. 267 perché dichiarata immediatamente eseguibile.*

*/\_ / il , a seguito dell'esito del controllo, ai sensi dell'art.127 ai sensi del T.U. 18 agosto 2000, n.267.*

**IL**

**SEGRETARIO**

*Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del messo comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio dal al , senza seguito di ricorsi.*

**IL SEGRETARIO**