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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N.  54      Reg. Del. 
 

 

OGGETTO: Lavori di riqualificazione e completamento turistico -  ambientale lungomare  - 
Autorizzazione redazione  perizia di variante tecnica -      

  
 
L’anno Duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di marzo, alle ore 10,30, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle seguenti persone: 
 

 
N/ro 

D’ 
ord. 

 

 
 

Cognome e nome 

 
 

Qualifica 
 

 

 
 

Presente 

 
 

Assente 

1 
2 
3 
4 
5 
 

Dott. Francesco Froio 
Avv. Giuseppe Macrì 
Dott. Michele  Malta 
Avv. Felice Siciliano 
Avv. Massimo Rattà 

Sindaco  
Vicesindaco 
Assessore 

“ 
“ 
 

X 
X 
 
 

X 

 
      

X 
X 
 

  
Assiste il Segretario Comunale Dott.  ssa Cinzia Sandulli. 

  Presiede il Sindaco Dott. Francesco Froio il quale, riconosciuta la validità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di 
deliberazione. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista l’allegata  proposta di Deliberazione ad oggetto:  
Ritenuta l’allegata proposta meritevole di approvazione; 
Visti  i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità 
tecnica e regolarità contabile prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti unanimi 

DELIBERA 
 

1) Di rendere la premessa parte integrante del presente atto. 
Di approvare e far propria proposta di deliberazione ad oggetto: Lavori di riqualificazione e 
completamento turistico -  ambientale lungomare  - Autorizzazione redazione  perizia 
di variante tecnica, allegata all’originale della presente,       



2) Di incaricare il responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. all’adozione di tutti gli atti 
consequenziali al presente provvedimento; 

 
3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. 

Leg.vo 267/2000. 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 
 
 
OGGETTO Lavori di riqualificazione e completamento turistico -  ambientale lungomare  - 

Autorizzazione redazione  perizia di variante tecnica -      
 

LA GIUNTA COMUNALE 

  
Premesso che :  
-  Il Comune di Montepaone ha ottenuto un finanziamento da parte del Ministero Dell’Economia 

e delle Finanze, ai sensi della legge n. 248 del 02.12.2005, per €. 450.000,00, per la 
realizzazione dei lavori in oggetto; 

- che con determinazione n. 35 del 02.05.2007 è stato riconfermato all’arch. Gustavo Procopio 
l’incarico per la progettazione dei lavori recupero turistico – ambientale - lungomare zona 
Muscettola in Montepaone per lo stralcio del costo complessivo di €. 450.000,00; 

- che con determinazione del Responsabile del servizio n. 39 del 08.05.2007 è stato riconfermato 
all’arch. Platì Salvatore l’incarico per la redazione del piano particellare di esproprio, elenco 
ditte da espropriare, redazione pratiche concessioni demaniali, redazione pratiche 
frazionamento delle aree soggette ad esproprio per il finanziamento di €. 450.000,00;  

- il Comune di Montepaone ha ottenuto un ulteriore finanziamento di €. 500.000,00 da parte della 
Regione Calabria, Dipartimento 9, LL. PP., ai sensi della Legge Regionale 14.04.2004 n. 13, 
programma opere pubbliche o di pubblico interesse di cui all’art. 1 della Legge Regionale 
31.07.1987 n. 4, per la realizzazione dei lavori di riqualificazione e completamento turistico 
ambientale del lungomare; 

-  con determinazione del Responsabile del servizio n. 65 del 02.10.2007 sono stati accorpati i 
finanziamenti di €. 450.000,00 di cui alla legge n. 248 del 02. 12.2005 e di 500.000,00 di cui 
alla  Legge Regionale 14.04.2004 n. 13, programma opere pubbliche o di pubblico interesse di 
cui all’art. 1 della Legge Regionale 31.07.1987 e denominata l’opera con l’unico oggetto: 
Lavori di riqualificazione e completamento turistico - ambientale del lungomare dell’importo 
complessivo di €. 950.000,00 e riconfermato l’incarico per la progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva all’Arch. Gustavo Procopio; 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 31.10.2007 è stato approvato il  progetto 
preliminare, relativo ai lavori in oggetto, redatto dall’arch. Procopio Gustavo, dell’importo 
complessivo di €. 950.000,00; 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 11.03.2008 è stato approvato il progetto 
definitivo relativo ai lavori in oggetto, redatto dall’arch. Procopio Gustavo,  

- con deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 18.03.2008 è stato approvato il progetto 
esecutivo, redatto dall’arch. Gustavo Procopio, dell’importo  complessivo di €. 950.000,00; 

- in dipendenza della determinazione n. 53  reg. area del 09.06.2010 è stato pubblicato il bando di 
gara di procedura aperta per l'appalto dei lavori di lavori di riqualificazione e completamento 
turistico -  ambientale lungomare; 

- con determina n. 77 del 27.07.2010  è stato nominato DD. LL. l’ arch. Faga Mirko;  
- con determinazione n. 110  del reg. area e n. 531 del reg. gen. del 13.10.2010  i lavori sono stati 

definitivamente aggiudicata all’impresa Ro. Gu. costruzioni S.r.l. via F. Crispi, 88, Catanzaro –  

 



P. IVA  02995080799,– per l'importo di €. 381.815,600, oltre €. 10.500,00, per oneri di 
sicurezza, oltre iva, che ha offerto il ribasso del 25,789% , sul prezzo base d'asta di €. 
514.500,00; 

- con determina n. 6 del 01.02.2012 è stato approvato il quadro economico rimodulato dopo 
l’aggiudicazione definitiva ai sensi della  Legge regionale n. 1 del 11.01.2006, art. 9, comma 5; 

-  Con nota n. 2488 di prot. del 07.03.2012 il DD. LL. Arch. Faga Mirko ha chiesto 
l’autorizzazione per la redazione di una perizia ai sensi dell’art. 132 comma 1 lett. (b) e (c)   del 
D. lgs 163/2006; 

-  con delibera della Giunta comunale n. 71 del 12.04.2012 è stata approvata la perizia di variante 
tecnica dall’arch. Mirko Faga, redatta in base alla richiesta di cui sopra; 

- Con nota in data 04.03.2014, acquisita agli atti di questo Comune, in data 05.03.2014 al n. 1943           
di protocollo, allegata al presente atto, il DD. LL. Arch. Faga Mirko ha chiesto l’autorizzazione 
per la redazione di una perizia di variante ai sensi dell’art. 132 comma 1 lett. (b)  del D. lgs 
163/2006, in conseguenza della mareggiata dei giorni 1 e 2 febbraio corrente anno che ha 
provocato danni a parte di ringhiera  e danneggiato parte di intonaco di un muretto posto 
all’interno del costruendo lungomare; 

VISTO il D. lgs n. 163/2006; 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D. Lvo  n. 267 del 18.08.2000;   
Visto il programma delle opere pubbliche; 
Tutto ciò premesso ;                             
 

DELIBERA 
 

1) di  Autorizzare  il DD. LL.  Arch. Faga Mirko a redigere una perizia di variante per come 
richiesto Con nota in data 04.03.2014, acquisita agli atti di questo Comune in data 05.03.2014 al n. 
1943 di protocollo, allegata al presente atto , relativa ai lavori in oggetto, , ai sensi dell’art. 132 
comma 1 lett. b  del D. lgs 163/2006, nei limiti del finanziamento dell’importo di €. 950.000,00; 
2)di  dare atto che alla spesa si farà fronte con le somme a ciò destinate nel quadro economico del 
progetto di €. 950.000,00  di cui   €. 500.000,00 ai sensi della legge regionale 14.04.2004 n. 13, 
programma opere pubbliche o di pubblico interesse, art. 1 della legge regionale 31.07.1987 n. 24 e, 
con il  finanziamento di €. 450.000,00 di cui alla legge n. 248 del 02.12.2005  con imputazione ai 
capitoli 3098/4 e 3098/10 del bilancio comunale; 
3)di Inviare gli atti al RUP per gli atti connessi e consequenziali;     
 4)di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
menzionato T.U.E.L., con votazione unanime separata.  

 
 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
IL SEGRETARIO                 IL SINDACO-PRESIDENTE 
Dott.ssa Cinzia Sandulli                                                                 Dott. Francesco Froio 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

 
 



 

/__X_/ Comunicata ai Capigruppo Consiliari, 
contestualmente all’affissione all’albo, con nota 
prot. n. ___2359_____ del __19/03/2014______ , 
ai sensi dell’art. 125 del T.U. delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 

La presente deliberazione, a norma dell’art. 124 
del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, viene pubblicata   all’Albo     
on-line      per       quindici     giorni   consecutivi 
decorrenti dal _19/03/2014 al  03/04/2014_____ 

 

                                      IL SEGRETARIO 
                              Dott.ssa Cinzia Sandulli 
L’Addetto alla pubblicazione  
Sig.ra Rosaria Fabbio 
 

 

/___/ Comunicata al Prefetto di Catanzaro, 
contestualmente all’affissione all’albo, con nota 
prot. n. ____________ del ________________ , 
ai sensi dell’art. 135 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  
 
/___/  il  _____________________ , ai sensi 
dell’art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
 
/___/  il   ____________________  , ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, perché 
dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 

IL SEGRETARIO 
 

 

Il sottoscritto Segretario del Comune, su 
attestazione del messo comunale, certifica che la 
presente deliberazione è stata affissa all’Albo 
Pretorio dal __________________ al 
________________ , senza seguito di ricorsi.  
 
 
 
 
                                        IL SEGRETARIO                             
                                                                                                                         
                 

 


