COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 67 Reg.Dd.

OGGETTO: Lavori di riqualificazione e completamento turistic ambientale lungomare-

Approvazione periziadi variantetecnica -

L’anno Duemilaquattordici, il giorno diciotto dehese di aprile, alle ore 10,40, si € riunita lan@
Comunale nelle seguenti persone:

N/ro

D’ Cognome e nome Quialifica Presente| Assente
ord.

1 Dott. Francesco Froio Sindaco X

2 Avv. Giuseppe Macri Vicesindaco X

3 Dott. Michele Malta Assessore X

4 Avv. Felice Siciliano “ X

5 Avv. Massimo Ratta “ X

Assiste il Vice Segretario Comunale Dott. Francdomano.
Presiede il Sindaco Dott. Francesco Froio il guaiconosciuta la validita dell’adunanza,

dichiara aperta la seduta e sottopone alla GiuotauDale la seguente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

I Comune di Montepaone ha ottenuto un finanziaimela parte del Ministero DellEconomia
e delle Finanze, ai sensi della legge n. 248 del22005, per €. 450.000,00, per la
realizzazione dei lavori in oggetto;

che con determinazione n. 35 del 02.05.2007 e siadafermato all'arch. Gustavo Procopio
I'incarico per la progettazione dei lavori recupdtistico — ambientale - lungomare zona
Muscettola in Montepaone per lo stralcio del castmplessivo di €. 450.000,00;

che con determinazione del Responsabile del serriz89 del 08.05.2007 e stato riconfermato
all'arch. Plati Salvatore l'incarico per la redamodel piano particellare di esproprio, elenco
ditte da espropriare, redazione pratiche concessid@maniali, redazione pratiche
frazionamento delle aree soggette ad esproprid freanziamento di €. 450.000,00;

i Comune di Montepaone ha ottenuto un ulterionariziamento di €. 500.000,00 da parte della
Regione Calabria, Dipartimento 9, LL. PP., ai satedla Legge Regionale 14.04.2004 n. 13,
programma opere pubbliche o di pubblico interesseud all’'art. 1 della Legge Regionale
31.07.1987 n. 4, per la realizzazione dei lavorrigualificazione e completamento turistico
ambientale del lungomare;



con determinazione del Responsabile del servizie5ndel 02.10.2007 sono stati accorpati i
finanziamenti di €. 450.000,00 di cui alla legge2d8 del 02. 12.2005 e di 500.000,00 di cui
alla Legge Regionale 14.04.2004 n. 13, programpagieopubbliche o di pubblico interesse di
cui allart. 1 della Legge Regionale 31.07.1987 enaminata I'opera con l'unico oggetto:
Lavori di riqualificazione e completamento turistic ambientale del lungomare dell’importo
complessivo di €. 950.000,00 e riconfermato l'imoarper la progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva all’Arch. Gustavo Procopio;

con deliberazione della Giunta comunale n. 1153d€10.2007 é stato approvato il progetto
preliminare, relativo ai lavori in oggetto, redatiiall’arch. Procopio Gustavo, dell'importo
complessivo di €. 950.000,00;

con deliberazione della Giunta comunale n. 27 de03.2008 e stato approvato il progetto
definitivo relativo ai lavori in oggetto, redattaltiarch. Procopio Gustavo,

con deliberazione della Giunta comunale n. 29 @&03.2008 e stato approvato il progetto
esecutivo, redatto dall'arch. Gustavo Procopiolidgdorto complessivo di €. 950.000,00;

in dipendenza della determinazioness. reg. area del 09.06.20%0 stato pubblicato il bando di
gara di procedura aperta per l'appalto dei lavota¥bri di riqualificazione e completamento
turistico - ambientale lungomare;

con determina n. 77 del 27.07.2010 é stato nomiD&t. LL. I' arch. Faga Mirko;

con determinazione n. 110 del reg. area e n. Bfied. gen. del 13.10.2010 i lavori sono stati
definitivamente aggiudicata all'impresa Ro. Gu.taagoni S.r.l. via F. Crispi, 88, Catanzaro —
P. IVA 02995080799,— per l'importo di €. 381.8TH6 oltre €. 10.500,00, per oneri di
sicurezza, oltre iva, che ha offerto il ribasso @8l789% , sul prezzo base d'asta di €.
514.500,00;

con determina n. 6 del 01.02.2012 é stato approvajaadro economico rimodulato dopo
I'aggiudicazione definitiva ai sensi della Legggionale n. 1 del 11.01.2006, art. 9, comma 5;
Con nota n. 2488 di prot. del 07.03.2012 il DD. LArch. Faga Mirko ha chiesto
I'autorizzazione per la redazione di una periziaasi dell’art. 132 comma 1 lett. (b) e (c) del
D. Igs 163/2006;

con delibera della Giunta comunale n. 71 del 12@W e stata approvata la perizia di variante
tecnica dall'arch. Mirko Faga, redatta in base atlhiesta di cui sopra;

Con nota in data 04.03.2014, acquisita agli attjudisto Comune, in data 05.03.2014 al n. 1943
di protocollo, il DD. LL. Arch. Faga Mirko ha chiesl’autorizzazione per la redazione di una
perizia di variante ai sensi dell’art. 132 commigtl. (b) del D. Igs 163/2006, in conseguenza
della mareggiata dei giorni 1 e 2 febbraio corresmt@o che ha provocato danni a parte di
ringhiera e danneggiato parte di intonaco di urratto posto all’interno del costruendo
lungomare;

Con deliberazione della Giunta comunale n. 54 86032014 e stato autorizzato il D.L., Arch.
Faga Mirko, a redigere una perizia di variante icmelativa ai lavori di “riqualificazione e
completamento turistico - ambientale lungomare”

Vista la perizia di variante tecnica, relativaaidri in oggetto, acquisita agli atti di questo Com
in data 03.04.2014, al n. 2899 di prot. redattaldal arch. Faga Mirko;

Acquisiti i pareri preventivi favorevoli di cui agli art. 49 come 1 e 147 bis comma 1 del

Dlgs n 267/2000;
VISTI:

- il D.Lgs 267/2000 e s. m. e i.;
- lo Statuto;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- VISTOIl D. Igs n. 163/2006;
- Visto il programma delle opere pubbliche;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA



Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente
richiamate
1) di approvare la perizia di variante, relativdaaori in oggetto, redatta dal D.L. arch. Fagakdijr
ai sensi dell’art. 132 comma 1 lett. b del D. 1¢8/2006, nei limiti del finanziamento dell'importo
di €. 950.000,00, come da quadro economico allegigboesente atto;
2)di dare atto che alla spesa si fara fronte con le somme aeastircate nel quadro economico del
progetto di €. 950.000,00 di cui €. 500.000,08emsi della legge regionale 14.04.2004 n. 13,
programma opere pubbliche o di pubblico intereade,l della legge regionale 31.07.1987 n. 24 e,
con il finanziamento di €. 450.000,00 di cui dégge n. 248 del 02.12.2005 con imputazione ali
capitoli 3098/4 e 3098/10 del bilancio comunale;
3)di Inviare gli atti al RUP per gli atti connessi e consequenz
4)di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, asisdall’art. 134, comma 4 del
menzionato T.U.E.L., con votazione unanime separata

Il presente verbale viene letto, approvato e sotiibs.

IL VICE SEGRETARIO IL SDACO-PRESIDENTE
Dott. Francesco Romano Ddfrancesco Froio



La presente deliberazione, a norma dell’art.
del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli E
Locali, approvato con il Decreto Legislativo

agosto 2000, n. 267, viene pubblicata all'A
on-line per quindici  giorni congéui
decorrenti dal __24/04/2014 a
_09/05/2014___

124X | Comunicata ai Capigruppo Consilieri,

ntontestualmente all’affissione all’'albo, con n
I8ot.n. 3498  del _24/04/2014

sensi dellart. 125 del T.U. delle Led
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato ¢
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ota
|, ai
gi
on

IL VICE SEGRERIO
Dott. Francesaani&no
L’Addetto alla pubblicazione
Sig.ra Rosaria Fabbio

/ | Comunicata al Prefetto di Catanz:
contestualmente all’affissione all’albo, con n

prot. n. del

Aro,
ota
, ai

sensi dellart. 135 del T.U. delle leg

La presente deliberazione é divenuta esecutiva

sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato ¢
,Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

gi
on

[l , ai Se
dellart. 134, comma 3, del T.U. delle leg

sull'ordinamento degli enti locali, approvato ¢

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 2
trascorso il  decimo giorno dalla s
pubblicazione.

/| , al sg

dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle leg
sull’ordinamento degli enti locali, approvato ¢
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pe
dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO

2NSi
)i sottoscritto  Segretario del Comune,
@gitestazione del messo comunale, certifica c

BN

gresente deliberazione e stata affissa all’A
[Rretorio dal

, Senza seguito di ricorsi.

BNSi
)gi
on

ché IL SEGRETARIO

su

e la

\Mbo
al




