
COMUNE DI MONTEPAONE 
PROVINCIA DI CATANZARO 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.ro. 71 reg, Del. 

OGGETTO Lavori di riqualificazione e completamento turistico – ambientale lungomare - 

Approvazione  perizia di variante tecnica -         

L’anno duemiladodici, il giorno dodici  del mese di aprile, alle ore 12,45 si è riunita la Giunta 

Comunale nelle seguenti persone: 
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Dott. Macrì Giuseppe 

Sig. Roberto Sestito 
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“ 
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X 

X 
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  Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Scarpino, 

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Froio, il quale riconosciuta la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta. 

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, e dal 

Responsabile dell’Ufficio finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

  (allegati al presente atto) 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che :  
- Che Il comune di Montepaone ha ottenuto un finanziamento da parte del Ministero 

Dell’Economia e delle Finanze, ai sensi della legge n. 248 del 02.12.2005, per €. 450.000,00, 

per la realizzazione dei lavori in oggetto; 

- che con determinazione n. 35 del 02.05.2007 è stato riconfermato all’arch. Gustavo Procopio 

l’incarico per la progettazione dei lavori recupero turistico – ambientale - lungomare zona 

Muscettola in Montepaone per lo stralcio del costo complessivo di €. 450.000,00; 

- che con determinazione del Responsabile del servizio n. 39 del 08.05.2007 è stato riconfermato 

all’arch. Platì Salvatore l’incarico per la redazione del piano particellare di esproprio, elenco 

ditte da espropriare, redazione pratiche concessioni demaniali, redazione pratiche 

frazionamento delle aree soggette ad esproprio per il finanziamento di €. 450.000,00;  

- Che il Comune di Montepaone ha ottenuto un ulteriore finanziamento di €. 500.000,00 da parte 

della Regione Calabria, Dipartimento 9, LL. PP., ai sensi della Legge Regionale 14.04.2004 n. 

13, programma opere pubbliche o di pubblico interesse di cui all’art. 1 della Legge Regionale 

31.07.1987 n. 4, per la realizzazione dei lavori di riqualificazione e completamento turistico 

ambientale del lungomare; 

-  Che con determinazione del Responsabile del servizio n. 65 del 02.10.2007 sono stati 

accorpati i finanziamenti di €. 450.000,00 di cui alla legge n. 248 del 02. 12.2005 e di 

500.000,00 di cui alla  Legge Regionale 14.04.2004 n. 13, programma opere pubbliche o di 

pubblico interesse di cui all’art. 1 della Legge Regionale 31.07.1987 e denominata l’opera con 

l’unico oggetto: Lavori di riqualificazione e completamento turistico - ambientale del 

lungomare dell’importo complessivo di €. 950.000,00 e riconfermato l’incarico per la 

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva all’Arch. Gustavo Procopio; 



- con deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 31.10.2007 è stato approvato il  progetto 

preliminare, relativo ai lavori in oggetto, redatto dall’arch. Procopio Gustavo, dell’importo 

complessivo di €. 950.000,00; 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 11.03.2008 è stato approvato il progetto 

definitivo relativo ai lavori in oggetto, redatto dall’arch. Procopio Gustavo;  

- con deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 18.03.2008 è stato approvato il progetto 

esecutivo, redatto dall’arch. Gustavo Procopio, dell’importo  complessivo di €. 950.000,00; 

- in dipendenza della determinazione n. 53  reg. area del 09.06.2010 è stato pubblicato il bando di 

gara di procedura aperta per l'appalto dei lavori di lavori di riqualificazione e completamento 

turistico -  ambientale lungomare; 

- con determina n. 77 del 27.07.2010  è stato nominato DD. LL. l’ arch. Faga Mirko;  

- con determinazione n. 110  del reg. area e n. 531 del reg. gen. del 13.10.2010  i lavori sono 

stati definitivamente aggiudicata all’impresa Ro. Gu. costruzioni S.r.l. via F. Crispi, 88, 

Catanzaro –  P. IVA  02995080799,– per l'importo di €. 381.815,600, oltre €. 10.500,00, per 

oneri di sicurezza, oltre iva, che ha offerto il ribasso del 25,789% , sul prezzo base d'asta di €. 

514.500,00; 

- con determina n. 6 del 01.02.2012 è stato approvato il quadro economico rimodulato dopo 

l’aggiudicazione definitiva ai sensi della  Legge regionale n. 1 del 11.01.2006, art. 9, comma 5; 

- Che con delibera n. 16/2012  è stato autorizzato il DD. LL. a redigere perizia di variante 

relativa ai lavori in oggetto;          

- Che il direttore dei lavori, arch. Faga Mirko,  con nota n.  2488 di prot. del 07.03.2012,  a 

rettifica della precedente nota del  31.01.2012 prot. n. 1129,  ha richiesto, ai sensi dell’art. 132 

comma 1, lett. B) e C)del D.gs 163/2006, una nuova autorizzazione per la redazione di perizia 

tecnica di variante, in quanto,  a causa di abbondanti precipitazioni atmosferiche e forti 

mareggiate, si sono verificate ulteriori situazioni impreviste ed imprevedibili, tanto da rendere 

necessario e urgente rivalutare alcune variazioni al fine di salvaguardare l’opera, ed evitare 

ulteriori danni; 

- Con deliberazione della Giunta comunale  n. 44 del 08.03.2012 è stato autorizzato il D. LL. 

arch. Mirko Faga a redigere una perizia di variante tecnica, ai sensi dell art. 132 comma 1 lett. 

b) e c) del D. lgs 163/2006, nei limiti del finanziamento dell’importo di €. 950.000,00, nella 

misura del 19,80% sull’importo dei lavori;  

Vista la perizia di variante tecnica redatta dall’arch. Mirko Faga, ai sensi dell art. 132 comma 1 

lett. b) e c) del D. lgs 163/2006, nei limiti del finanziamento dell’importo di €. 950.000,00, nella 

misura del 19,80% sull’importo dei lavori, come  da quadro economico allegato alla presente;  

Visto lo schema dell’atto do sottomissione, allegato al presente atto;    

VISTO il D. lgs n. 163/2006; 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D. Lvo  n. 267 del 18.08.2000;   

Visto il programma delle opere pubbliche; 

Tutto ciò premesso ;                             

 

D E L I B E R A 

 

Per i motivi esposti in narrativa, 

 

1) Approvare la perizia di variante tecnica  redatta dal D. LL.  Arch. Faga Mirko,  relativa ai lavori 

in oggetto, ai sensi dell’art. 132 comma 1 lett. b) e c) del D. lgs 163/2006, nei limiti del 

finanziamento dell’importo di €. 950.000,00, nella misura del 19,80% sull’importo dei lavori, come  

da quadro economico allegato alla presente; 

2)Approvare lo schema dell’atto di sottomissione, che sarà stipulato con la ditta appaltatrice;  

3) Dare atto che alla spesa si farà fronte con le somme a ciò destinate nel quadro economico del 

progetto di €. 950.000,00  di cui   €. 500.000,00 ai sensi della legge regionale 14.04.2004 n. 13, 

programma opere pubbliche o di pubblico interesse, art. 1 della legge regionale 31.07.1987 n. 24 e, 



con il  finanziamento di €. 450.000,00 di cui alla legge n. 248 del 02.12.2005  con imputazione ai 

capitoli 3098/4 e 3098/10 del bilancio comunale; 

4)Rendere, stante l’urgenza e con votazione separata, con voto unanimi, il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 

267.        

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL  SEGRETARIO                IL  SINDACO - PRESIDENTE 

Dott. Giuseppe Scarpino                                                                      Dott. Francesco Froio 

 

La presente deliberazione, a norma dell’art. 124, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento 

degli enti locali, approvato con decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata 

all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi decorrenti dal   23/04/2012        al  07/05/2012   

 

IL RESP: DELL’ALBO                                                                             IL SEGRETARIO 

Sig.ra Fabbio Rosaria                                                                              Dott. Giuseppe Scarpino 

 

/_X _ /Comunicata ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all’affissione all’albo pretorio con  

nota prot. n. 4009         del   23/04/2012                  ,ai sensi dell’art.125 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento d 

degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 08.2000. n. 267.  

 

/_  / Comunicata al  Prefetto di Catanzaro contestualmente all’affissione all’albo, con nota  

prot. n.              del               ai sensi dell’art.135 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

 

 

La presente deliberazione e divenuta esecutiva  

/_  / il                                , ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, trascorso il decimo giorno della sua 

pubblicazione.   

 

/_ / il                                       , ai sensi dell’art.134, coma 4 del T.U. 18 agosto 2000 , n. 267 perché  dichiarata immediatamente 

eseguibile. 

                                                                                            

                                                                                                                     IL SEGRETARIO          

 

 

   Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del messo comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa 

all’albo pretorio dal                        al                     , senza seguito di ricorsi. 

 

                                                                                                   IL SEGRETARIO 

 

 


